
TOTAL -R$                                 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRAZO 120 DIAS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE MÊS BASE
FUNDAÇÃO SAÚDE RESPONSÁVEL

Unidade: 

NATUREZA DO SERVIÇO: 

% %AC % %AC % %AC % %AC
1 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,8555% 0,8555% 5,2222% 6,0777% 2,4666% 8,5443% 8,5443% 8,5443%

2 Canteiro de obra 2,8318% 2,8318% 2,8318% 2,8318% 2,8318%

3 Movimento de terra
4 Transportes 1,8318% 1,8318% 1,8318% 1,8318% 1,8318%

5 Serviços complementares 2,8182% 2,8182% 3,8182% 6,6364% 3,8182% 10,4546% 4,5282% 14,9828% 14,9828%

6 Galerias, drenos e conexos
7 Argamassas, injeções e consolidações
8 Bases e Pavimentos
9 Serviços de parques e jardins
10 Fundações
11 Estruturas
12 Alvenarias e paredes divisórias 1,4171% 1,4171% 1,4171% 1,4171% 1,4171%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 4,1464% 4,1464% 4,9464% 9,0928% 4,9464% 14,0392% 4,9464% 18,9856% 18,9856%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 2,3308% 2,3308% 2,3308% 4,6616% 4,6616%

15 Instalações elétricas, hidraulicas, sanitárias e mecânicas 6,1212% 6,1212% 6,1212% 12,2424% 6,1212% 18,3636% 18,3636%

16 Coberturas, isolamentos e impermeabilização
17 Pinturas 2,1468% 2,1468% 2,1468% 4,2936% 4,2936%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 2,8180% 2,8180% 2,8182% 5,6362% 3,8182% 9,4544% 9,4544%

19 Equipamentos 1,9290% 1,9290% 1,9290% 1,9290% 1,9290%

20 Preços rodoviários
21 Iluminação pública
22 Reflorestamento e exploração vegetal
23 Cotação de Mercado 3,8182% 3,8182% 4,8182% 8,6364% 4,0680% 12,7044% 12,7044%

VALOR  TOTAL 100,0000%

TOTAL %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CATEGORIA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS


